

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 05.09.2018
na zhotovenie stavby
„Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Babín**
Sídlo: Babín 50, 029 52
Štatutárny orgán: Martin Matys, starosta obce
IČO: 00 314 382
DIČ: 2020561598
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
číslo účtu IBAN: SK39 5600 0000 0040 0141 0018

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **TetraStav, s.r.o.**
Sídlo: Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti
IČO: 36 416 851
IČO DPH: SK2021824904
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu IBAN: SK06 1111 0000 0010 2421 0007
zapísaný v v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:14762/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava čl. VIII. bod 8.1.2 Zmluvy o dielo, týkajúci sa dohodnutia termínu (času) omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela.

2.2. Bod 8.1.2 čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy sa týmto Dodatkom upravuje nasledovne:

8.1.2. Ak zhotoviteľ nedokončil dielo (toto protokolárne neodovzdal) ani do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy

Článok III.
Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné články nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.


3.2 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po podpísaní dve vyhotovenia.

3.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Babíne, dňa 25.10.2018

v Ružomberku, dňa 25.10.2018

Za Objednávateľa:


Martin Matys, starosta