

Dodatok č. 1 ku ZMLUVE O DIELO č. 221/17/020

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov obce:	Obec Babín
Sídlo:	Babín 50
Zastúpený:	029 52 Babín
IČO:	Martin Matys
DIČ:	00314382
Kontakt: tel./ e-mail:	2020561598
Právna forma:	starostababin@orava.sk +421905569465

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno:	Cestné stavby Lipt. Mikuláš, s.r.o.
Sídlo:	Ul. 1. Mája 724, 031 01 Lipt. Mikuláš
Zastúpený:	Ing. Vladimír Ondriš-konateľ
IČO:	315 637 32
DIČ:	202 042 7046
Bankové spojenie	UniCredit Bank
IBAN	SK59 1111 0000 0066 0573 3001
Kontakt: e-mail / tel.	sekretariat@cestnestavbylm.sk
Právna forma:	Sro

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I Predmet dodatku


- 1.1 Predmetom dodatku sú doplnujúce stavebné práce v súlade s §18 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní., špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, ktoré sú požadované Objednávateľom, sú potrebné na vykonanie Diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.06.2017, avšak nutnosť týchto prác nebolo možné predvídať a predstavujú práce navyiac.

Lipt!

Čl. II Závěrečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 221/17/020/, ktoré neboli upravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú pri plnení predmetu tohto dodatku, budú riešené prednostne dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, súdnou cestou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.4 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
- 2.5 Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenie.

V BABE dňa 20.9.2017



Príloha č. 1: Ocenený výkaz položiek

Handwritten signature or mark.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Babin - práce na viac

JKSO

Názov objektu

1 - MK ihrisko (400x3) - práce na viac

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12.9.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca riadčias	0,00	13	GZS	0,00
2		Mcn:áž	12 794,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Mcn:áž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Mcn:áž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 794,27	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 794,27
24	DPH 20,00 % z 12 794,27	2 558,85
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 353,12

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Babín - práce na viac

Objekt: 1 - MK ihrisko (400x3) - práce na viac

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 628,400 0,000

1	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	120,000	6,100	732,000	0,000
2	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	120,000	5,670	680,400	0,000
3	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	144,000	1,500	216,000	0,000

11 165,870 0,000

4	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	900,000	3,100	2 790,000	170,100
5	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	164,020	3,100	508,460	31,000
6	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	900,000	6,200	5 580,000	340,200
7	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	61,610	9,100	560,650	7,516
8	462513161	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg bez výplne medzier	m3	91,800	18,810	1 726,760	51,000

Celkom

12 794,270 0,000