

## Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.6.2010 na zhotovenie diela:  
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, 11.  
BABÍN kanalizácia – stoka C, C1, C1-1

### Čl. I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Obec Babín**  
Obecný úrad  
029 52 Babín č. 50  
zastúpená: p. Martin Matys, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
č.ú.: 4001418001/5600  
IČO: 00 314 382  
DIČ: 2020561598

**2. Zhotoviteľ:** **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**  
029 41 Klin č. 175  
zastúpený: Ing. František Jendroľ, podnikateľ  
Zapísaný: v Živnostenskom registri OÚ v Námestove č. 507-375  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č.ú.: 657646 332/0200  
IČO: 14 167 361  
IČ DPH: SK1020467734

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.06.2010 dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

### Čl. III. Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa diela sa mení čas plnenia nasledovne:

Zahájenie diela: **07/2010**

Ukončenie diela: **12/2017**

### Čl. V. Cena za dielo

Z dôvodu zmeny termínu ukončenia diela bude cena prác, vykonávaných od 1.1.2011 upravená o štatistické indexy nárastu stavebných prác, určených štatistickým úradom SR.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo č. 14/06/1010 dňa 15.06.2010 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.06.2010. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

