

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.6.2010 na zhotovenie diela:
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, 11.
BABÍN kanalizácia – stoka C, C1, C1-1

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Babín**
Obecný úrad
029 52 Babín č. 50
zastúpený: p. Martin Matys, starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
č.ú.: 4001418001/5600
IČO: 00 314 382
DIČ: 2020561598

2. Zhotoviteľ: **Ing. František Jendroľ STAVPOČ**
029 41 Klin č. 175
zastúpený: Ing. František Jendroľ, podnikateľ
Zapísaný: v Živnostenskom registri ObÚ v Námestove č. 507-375
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č.ú.: 657646 332/0200
IČO: 14 167 361
IČ DPH: SK1020467734

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.06.2010 dopĺňa v nasledovnom rozsahu:


Čl. III. Čas plnenia

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na strane objednávateľa diela sa mení čas plnenia nasledovne:

Zahájenie diela: **07/2010**
Ukončenie diela: **12/2020**

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo č. 14/06/1010 dňa 15.06.2010 nezmenená v platnosti. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy o dielo č. 14/06/2010 zo dňa 15.06.2010. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Kline dňa 18.12.2017
Za zhotoviteľa:



V Babíne 18.12.2017
Za objednávateľa.

